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Introduction 
Début 2012, neuf demandes de cofinancement de projet ont été soumises à la commission 

informatique (COINF) dans le cadre du fonds de développement pédagogique. Huit en ont bénéficié 

(leurs descriptifs sont en ligne sur le site du e-learning). La neuvième demande a finalement fait 

l’objet d’un projet COMSI, dans la mesure où les technologies utilisées étaient disponibles chez 

NTICE : il s’agit du projet « Atelier de didactique des mathématiques » (ATMAT128). 

Ce rapport présente le bilan des huit projets cofinancés par la COINF. Les porteurs·euses de projet 

ont été rencontré·e·s une première fois à la fin du semestre de printemps 2012 afin de s’assurer du 

bon démarrage des projets et d’établir un contact avec leurs responsables. Une deuxième rencontre 

a eu lieu en janvier-février 2013 afin de faire le bilan des projets. Sur les huit projets suivis, cinq 

étaient terminés et /ou avaient atteints les objectifs fixés, trois étaient toujours en cours. 

 

Bilan des projets 

1. Mise à jour de TRACE 

Pascal Zesiger et Julien Mayor (FPSE) 
 
Le projet 
TRACE est le modèle de perception de la parole le plus cité dans la littérature scientifique. Les 

implémentations du modèle TRACE actuellement disponibles ne répondent pas complètement aux 

besoins de modélisation des recherches menées à l’Université de Genève. L’équipe du Pr. Pascal 

Zesiger (FPSE) et Julien Mayor (collaborateur scientifique FNS) ont identifié les améliorations à 

apporter pour obtenir un outil de modélisation traitant à la fois les aspects phonologiques et 

sémantiques des mots. C’est cette mise à jour qui est au cœur du projet. 

Les livrables 

Le fonds de développement pédagogique de la COINF a permis de financer une partie de l’activité du 

développeur engagé pour la mise à jour. Initialement, le projet devait se dérouler sur 3 mois à partir 

de juillet 2012. Mais suite à un arrêt maladie du développeur et à des difficultés administratives pour 

renouveler son permis de travail, le projet a pris du retard et sera terminé courant 2013.  

En janvier 2013, l’implémentation du modèle est complète mais il reste à terminer l’adaptation de 

l’interface graphique et à rédiger la documentation technique. Un financement interne (FPSE) a déjà 

été trouvé pour couvrir la charge de travail restante, estimée à 120h.  

 

http://elearning.unige.ch/projets/projetsUnige/Projet2012.html
http://elearning.unige.ch/index.html
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Exemple de graphe produit par une implémentation de TRACE : activation du mot « baby ». 

 

 

Pérennisation du projet 

Lorsque l’application sera terminée, elle sera mise à la disposition de la communauté scientifique 

internationale. A l’Université de Genève, les mises à jour bénéficieront en priorité aux activités de 

recherches en psycholinguistique. Mais l’application pourra également être utilisée dans les activités 

d’enseignement, par exemple lors de l’encadrement des travaux des étudiants. 

 

2. Constitution d’une podcasthèque des concepts de base en 

sciences de l’éducation et des technologies éducatives 

Daniel Peraya et Olivier Maulini (FPSE : SSED et TECFA) 
 
Le projet 
L’objectif du projet est de constituer la base d’un glossaire terminologique sous forme de courtes 

vidéos couvrant l’ensemble des concepts et des notions de base en sciences de l’éducation et des 

technologies éducatives. Chaque concept est présenté par un·e enseignant·e de la FPSE sous forme 

d’une interview. Les vidéos sont ensuite mises en ligne et indexées afin d’optimiser leur visibilité et la 

navigation dans le contenu vidéo. Pour les étudiants de l’Université de Genève, la podcasthèque 

constituera une base de ressources pédagogiques de qualité, accessibles et facilement manipulables.  

Les livrables 
En novembre 2012, neuf interviews sur neuf concepts différents ont été réalisées par Manuel 

Perrenoud, assistant en charge de la réalisation du projet. La captation audio et vidéo a été effectuée 

en collaboration avec l’Atelier multimédia de la FPSE. A ce jour, le montage est terminé pour trois 

vidéos. Il reste encore du travail de postproduction (titrage, ajouts des références, etc.) qui devrait 

être terminé pour fin février 2013.  

Activation du mot "baby" dans un 

lexique typique d'un bébé de 24 mois 

sous 4 conditions : 

1) quand le mot est correctement 
prononcé (/babi/=baby) 
2) quand la 2e consonne est mal 
prononcée (/badi/=bady) 
3) quand un autre mot est prononcé, 
dont le premier phonème est 
identique (/but/=boot) 
4) quand seulement une partie du mot 
est prononcée (/bab/=bab) 
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Captures d’écran de 4 vidéos. Les enseignant·e·s s’expriment face caméra. Le titrage et l’insertion 

des questions ont lieu lors du montage. 

 

Les vidéos seront hébergées sur Mediaserver et seront en libre accès sur internet. Le nouveau plugin 

Mediaserver de Dokeos et de Moodle permettra aux enseignant·e·s d’insérer directement les vidéos 

dans leur espace de cours. Elles pourront également être référencées sur EdutechWiki.  

Pérennisation du projet 
La podcasthèque n’est pas exhaustive et d’autres vidéos pourront être ajoutées à l’avenir. Lorsqu’elle 

sera en ligne, des actions de communication seront mises en place (publication d’un article sur le 

blog Ciel, présentation lors d’un prochain événement type BarCamp Ciel, etc.) afin de faire connaître 

le projet à la communauté universitaire.  

D’ici mai 2013, une fonction de tag temporel intégrée à Mediaserver permettra d’indexer le contenu 

des vidéos et ainsi de faciliter la navigation. 

 

3. Cours e-learning "Méthodologie en théologie" version 2 

Bérénice Jaccaz et Isabelle Court (Théologie) 
 
Le projet 
En 2011, la Faculté de théologie a bénéficié du fonds de développement pédagogique afin de 

développer un cours e-learning consacré à la « Méthodologie en théologie ». Le cours se déroule à 

distance à l’aide de la plate-forme Dokeos. Ponctuellement, des regroupements synchrones ont lieu 

dans des classes virtuelles (à l’aide d’Adobe Connect). A l’issue du premier semestre au cours duquel 

le cours a été donné, plusieurs points d’amélioration ont été relevés. Ce sont ces points qui font 

l’objet du projet de 2ème version du cours. 

https://mediaserver.unige.ch/
https://dokeos.unige.ch/index.php
https://moodle.unige.ch/
http://edutechwiki.unige.ch/en/Main_Page
http://ciel.unige.ch/
https://ciel.unige.ch/2013/01/a-propos-du-second-barcamp-ciel/
https://dokeos.unige.ch/index.php
http://www.unige.ch/videoconf/Outils-1/AdobeConnect.html
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Les livrables 

Courant 2012, l’organisation du cours a été revue, les contenus ont été révisés et augmentés, et du 

contenu multimédia (enregistrement et montage des cours avec Camtasia) a été produit. Le cours a 

été donné deux fois en 2012 (semestre de printemps et semestre d’automne), ce qui a permis 

d’expérimenter les nouveaux contenus et d’ajuster l’approche pédagogique, afin d’aboutir à la 

formule la plus efficace. Les conceptrices du cours ont également pu trouver le juste équilibre entre 

le temps consacré à la mise à jour du contenu et celui consacré au suivi des étudiant·e·s et aux 

activités synchrones. 

 

Capture d’écran de l’espace de cours Dokeos du cours « Méthodologie en théologie » 

 

 

Capture d’écran d’une séance synchrone du cours « Méthodologie en théologie » (Adobe Connect) 
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Le feed-back positif des étudiant·e·s, ainsi que l’amélioration de leurs résultats aux examens, sont 

des indicateurs de la qualité de cette nouvelle version du cours « Méthodologie en théologie ». Les 

enseignant·e·s de la faculté ont également accueilli le cours très favorablement. Il est donc à présent 

dans une version aboutie et réutilisable pour les prochaines volées d’étudiant·e·s (le prochain cours 

sera donné au semestre de printemps 2014). Seule la partie consacrée à la recherche sur internet 

nécessitera une mise à jour régulière.  

Pérennisation du projet 

Les enseignements et les bonnes pratiques tirés de ce projet sont nombreux et permettront de 

développer l’usage du multimédia et de l’interactivité en ligne (par exemple, quiz auto-correctif) à la 

faculté de théologie. Ces nouvelles compétences seront mises en pratique dès 2013 car la faculté de 

théologie prépare la mise en ligne d’un MOOC (Massive Open Online Course). 

 

4. Prototype pour la construction d’un hyperlivre sémantique des 

sources primaires des cours donnés par Ferdinand de Saussure  

Claire Forel, Jacques Moeschler, Luka Nerima, Gilles Falquet (Lettres, 
linguistiques et SES/HEC) 
 
Le projet 
Ferdinand de Saussure n'a jamais publié sa théorie développée dans le cours de linguistique 

générale, ce qui confère une grande valeur à ses manuscrits et aux différents documents rédigés de 

sa main. Le projet d’hyperlivre sémantique doit permettre non seulement de mettre ses textes à 

disposition du public, mais surtout d’annoter et d’indexer leur contenu. Dans une première étape, le 

projet vise à réaliser le prototype d’un tel environnement.  

Les livrables 

Le fonds de développement pédagogique a permis de financer l’activité d’un étudiant en 

informatique qui a développé les interfaces du prototype. Actuellement, une partie du corpus 

contenant 500 documents (sur une base estimée à 50 000) a été photographiée en haute résolution 

(30-40 millions de pixel) et intégrée dans l’hyperlivre. Les fonctionnalités principales sont : 

 La visualisation des documents en haute résolution, optimisée par un serveur image qui 

réduit considérablement le temps de chargement des images, 

 L’annotation des documents, qui sera autorisée aux chercheurs travaillant sur les travaux de 

Saussure, 

 La transcription des documents, à partir de laquelle pourra s’établir l’indexation du contenu. 

Le prototype a permis de vérifier la faisabilité de l’hyperlivre, de valider les choix techniques et de 

concevoir les interfaces. Un test d’utilisabilité sera effectué début 2013 afin de tester l’ergonomie de 

l’application auprès d’un panel d’utilisateurs.  
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Capture d’écran d’un manuscrit de l’hyperlivre. À droite de l’écran : zones réservées à la 

transcription et aux annotations. 

Pérennisation du projet 

Le prototype  a été présenté lors d’un congrès de spécialistes de Saussure à Florence en septembre 

2012, où il a reçu un accueil très favorable. Un projet de collaboration avec une équipe de recherche 

italienne a été initié. D’autres collaborations sont envisagées, par exemple, des classes de collégiens 

pourraient être associées au projet afin d’aider à la transcription des documents. 

La seconde phase du projet (faisant l’objet en 2013 d’une demande auprès du Fonds National Suisse) 

consistera à déployer l’hyperlivre et à créer l’indexation du contenu notamment à travers un système 

d’index sémantiques, en utilisant des techniques de traitement automatique du langage développées 

au LATL. 

 

5. Réalisation d’un site pédagogique multimédia « Langues et 

parole » 

Jean-Philippe Goldman (Lettres) 
 
Le projet 
De nombreuses ressources linguistiques interactives de qualité sont développées dans le cadre de 

projets individuels des étudiants du département de linguistique. Elles contiennent des activités 

pédagogiques et ludiques sur le thème de la découverte de la variété des langues du monde, leurs 

particularités, à l’oral comme à l’écrit. Le projet vise à valoriser ces ressources à travers la création 

http://www.unige.ch/lettres/linguistique/Recherche/latl.html
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d’un site pédagogique les regroupant, et l’acquisition de quatre bornes interactives multimédia 

permettant d’offrir un accès grand public (pour des manifestations de vulgarisation scientifique telles 

que la journée des collégiens, la nuit de la science, etc.). 

Les livrables 

Les ressources ont été regroupées sur un même site, dont une version en local est également 

disponible afin d’assurer l’autonomie des bornes lors de déplacement. L’interface a été conçue pour 

s’adapter à l’utilisation grand public (en mode kiosque) et à l’écran tactile. Le fonds de 

développement pédagogique a permis de cofinancer l’activité du développeur et l’achat des bornes. 

 

 

Une des quatre bornes multimédia (plus d’informations sur les caractéristiques techniques) 

 

En février 2013, il reste encore à adapter les lignes graphiques des différentes ressources 

linguistiques et de la page d’accueil du site afin d’avoir une ligne homogène. Une première version 

sera disponible d’ici fin mars 2013. 

 

http://www.idelec.ch/bornes/doc/Opti-Line_X5.pdf
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Capture d’écran de l’accueil du site pédagogique : les différentes applications sont présentées sous 

forme de slideshow. 

Pérennisation du projet 

Le site est amené à évoluer et à s’enrichir d’autres ressources linguistiques. Les bornes multimédia 

offrent de nombreuses possibilités d’interaction (écran tactile, clavier, haut-parleurs, caméra) dont 

les étudiant·e·s pourront s’inspirer et utiliser comme support lors des prochains projets individuels. 

Les bornes sont facilement transportables et pourront être mises à la disposition d’autres membres 

de la faculté ou d’autres services, par exemple le service de communication lors des actions de 

promotion des filières. 

 

6. Mise à jour de REZOINF  

Laurent Moccozet (SES / HEC) 
 
Le projet 
REZOINF est une plate-forme d’enseignement basée sur les principes des réseaux sociaux. 

Développée et mise en production en 2008 dans le cadre du cours d’Introduction à la Science des 

Services, elle permet aux étudiant·e·s d’expérimenter les concepts étudiés et de s’exercer à l’analyse 

des services web. L’objectif du projet est de permettre à d’autres cours de HEC de bénéficier de 

REZOINF. Pour cela, il est nécessaire de proposer une plate-forme plus généraliste, adaptable aux 

autres enseignements. 

Les livrables 

La première version de REZOINF a été développée avec le CMS open source Drupal. Cette version 

était difficilement adaptable à d’autres domaines que celui pour lequel elle avait conçu. La décision a 

été prise de proposer une nouvelle version de REZOINF basée sur le moteur de réseaux sociaux open 

http://rezoinf.unige.ch/
http://drupal.org/


10 
 

source Elgg. Le fonds de développement pédagogique de la COINF a permis d'engager une personne 

pour développer une partie de l'implémentation de la nouvelle plate-forme. 

 

Capture d’écran de REZOINF : la liste des groupes d’activités. 

 

La nouvelle version a été mise en production dès le semestre d’automne 2012. Elle est actuellement 

en cours d'expérimentation dans le cadre de trois cours : Introduction à la programmation 

(bachelor), Introduction à la science des services (bachelor) et Service innovation lab (master). Elle 

compte environs 350 utilisateurs en janvier 2013. Cette phase d’expérimentation permet d’analyser 

REZOINF tant sur le plan technique qu’au niveau des nouveaux usages pédagogiques induits par la 

plate-forme. 

Pérennisation du projet 

Dès le semestre de printemps 2013, REZOINF va être ouverte aux enseignant·e·s de HEC souhaitant 

bénéficier de l’outil pour leurs enseignements. La maintenance et le suivi seront assurés par l’équipe 

enseignante qui administre la plate-forme depuis 2008 (Prof. Michel Léonard, Dr. Laurent Moccozet, 

Mme Wanda Opprecht). De nouveaux besoins ont été identifiés lors de la phase d’expérimentation 

et feront l’objet d’un nouveau projet pour 2013. 

En annexe page 14 : article du magazine économique Bilan mentionnant REZOINF : « Des Hautes 

Ecoles bientôt virtuelles ? » Bilan, janvier 2013. 

http://elgg.org/
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7. Digital Humanities  

Michel Jeanneret et Lukas Erne (Lettres), Michel Grandjean (Maison de 
l’histoire) 
 
Le projet 
La Faculté des lettres et la Maison de l’histoire ont confié un mandat à Radu Suciu, docteur ès lettres 

et spécialiste des Digital Humanities (DH), domaine qui associe la recherche traditionnelle en 

sciences humaines aux nouvelles technologies de l’information. Le mandat a pour objectif d’explorer 

les besoins dans ce domaine et de définir les stratégies pratiques à adopter.   

 

Etude exploratoire 

D’octobre à décembre 2012, Radu Suciu a mené une quinzaine d’entretiens avec les parties 

prenantes de l’Université (enseignant·e·s et chercheurs·euses de la faculté des Lettres et de la 

Maison de l’Histoire, Centre Universitaire d’Informatique, service NTICE) afin d’identifier l’intérêt 

porté aux DH et les besoins en la matière. Cette investigation a également permis de repérer et de 

cartographier les différents projets (en étude ou en cours) s’inscrivant dans ce domaine. 

 

Les entretiens ont aussi été l’occasion de présenter le potentiel des DH et de mettre en avant les 

services de l’Université de Genève en la matière. Une étude de cas a été réalisée à partir d’une 

demande nécessitant peu de ressources : la mise en ligne d’un site permettant à une équipe de 

recherche de présenter son travail et de travailler à une bibliographie collaborative. L’étude de cas a 

abouti  la mise en ligne du site internet Hermes Medicus.  

 

Pérennisation du projet 

Les résultats de l’étude exploratoire font l’objet d’un rapport qui met en lumière le réel intérêt des 

parties prenantes pour les DH, à la fois pour l’appui à la recherche, la divulgation des résultats et 

l’innovation pédagogique. L’étude met également en évidence la nécessité de faire une cartographie 

des projets et des besoins et de mettre en place un groupe de réflexion afin d’optimiser le 

management de projet et le partage des ressources. 

 

8. Création d'un répertoire des spécialistes en sciences historiques  

Michel Grandjean et Patrizia Birchler Emery (Maison de l’Histoire) 
 
Projet en cours : 
La Maison de l’Histoire souhaite établir un inventaire des compétences historiennes à l'Université de 

Genève et les mettre à disposition à travers un répertoire en ligne des spécialistes en sciences 

historiques. L'inventaire a été initié en 2009 mais n’a rencontré qu’un faible succès car en 2012, 30 

personnes (sur les 250 recensées) étaient répertoriées dans la base. Cela s’explique notamment par 

une mauvaise visibilité du répertoire et une interface très peu ergonomique. Le projet consiste donc 

à remettre jour le répertoire et proposer une interface plus conviviale et plus ergonomique. 

En janvier 2013, le projet est toujours en cours. Il a été décidé de baser le répertoire sur la plate-

forme d’e-portfolio Mahara de l’Université de Genève. Mahara permettra à chaque spécialiste de 

créer sa propre fiche à partir d’un modèle standard créé pour la Maison de l’Histoire. Des 

http://cms.unige.ch/hermesmedicus/
https://portfolio.unige.ch/
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développements seront faits pour répondre à leur demande, tels qu’un module permettant 

d’afficher les ressources déposées sur Archive Ouverte et Mediaserver. Ces développements seront 

mutualisables et seront mis à la disposition des autres utilisateurs de Mahara. 

 

Retours sur les projets 2011 et conclusions 
Depuis la rédaction du rapport sur les projets 2011, en janvier 2012, presque tous les porteurs de 

projets ont participé activement à la communauté Ciel en s’impliquant dans la rédaction d’un billet 

de blog ou en animant une table ronde lors des BarCamp organisés en 2012 : 

- Chine-web II (e-tandem) : rédaction d’un billet de blog (« Chinese-French eTandem language 

course ») et participation au BarCamp Ciel de décembre 2012 (Claudia Berger et Jue Wang – 

eTandem chinois-français : autonomie dans l’apprentissage de la langue cible et 

compétences linguistiques activées) 

- Blended Learning en Sciences Humaines Elaboration de la documentation de référence en 

archéologie classique : participation au BarCamp Ciel de décembre 2012 (Patrizia Birchler 

Emery – enseigner l’archéologie classique en ligne) 

- Programme eLearning de formation aux compétences informationnelles : rédaction d’un 

billet de blog (« Computers for Health (C4H), une vie après le Campus Virtuel Suisse ? ») 

participation au BarCamp Ciel de juin 2012 (Computer for health, dispositif hybride sur 

l’utilisation de la technologie de l’information en médecine, par Bengt Kayser) 

- Formation virtuelle d'interprètes dans des zones de conflits (Centre InZone) : participation 

au BarCamp Ciel de juin 2012 (Le MAS in Interpreter Training, dispositif hybride dont 90% se 

déroule à distance, par Barbara Moser-Mercer et Barbara Class) 

- Cours e-learning « Méthodologie et introduction à la théologie » : participation au BarCamp 

Ciel de décembre 2012 (Bérénice Jaccaz – les préjugés envers le e-learning) 

 

Capture d’écran du blog CIEL (http://ciel.unige.ch) 

 

http://archive-ouverte.unige.ch/
https://mediaserver.unige.ch/
http://elearning.unige.ch/projets/projetsUnige/projets-2011.html
http://ciel.unige.ch/2012/01/chinese-french-etandem-language-course/
http://ciel.unige.ch/2012/01/chinese-french-etandem-language-course/
http://ciel.unige.ch/2013/01/a-propos-du-second-barcamp-ciel/
http://ciel.unige.ch/2013/01/a-propos-du-second-barcamp-ciel/
http://ciel.unige.ch/2012/04/computers-for-health-c4h-une-vie-apres-le-campus-virtuel-suisse/
http://ciel.unige.ch/2012/06/barcamp-sur-les-dispositifs-dapprentissage-hybrides/
http://ciel.unige.ch/2012/06/barcamp-sur-les-dispositifs-dapprentissage-hybrides/
http://ciel.unige.ch/2013/01/a-propos-du-second-barcamp-ciel/
http://ciel.unige.ch/2013/01/a-propos-du-second-barcamp-ciel/
http://ciel.unige.ch/
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Leurs implications dans ces différentes activités montrent que le fonds de développement 

pédagogique participe également à la création d’une communauté de pratique sur les TICE à 

l’Université de Genève. Ces projets, pourtant tous différents et bien spécifiques, permettent de 

sensibiliser la communauté universitaire à l’innovation technologique et pédagogique, à condition 

bien sûr que le partage d’expérience soit relayé et largement diffusé, via le blog Ciel ou lors 

d’événements tels que les BarCamps. 

Les porteurs·euses de projet souhaiteraient que la réponse aux demandes de cofinancement soit 

donnée plus tôt afin de pouvoir bénéficier d’une année complète pour utiliser le cofinancement 

alloué. Il faudrait pouvoir déposer son dossier à la fin de l’année précédente afin d’avoir une réponse 

dès janvier / février. 
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Annexe : article du magazine économique Bilan (janvier 2013) mentionnant REZOINF  


